

# Acompanhamento Trimestral

Reunião do dia 18/12/2018

**Termo de Compromisso**  
**Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e**  
**Biocombustíveis – ANP**  
**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS,**  
**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS – TAG,**  
**Consórcio Malhas Sudeste Nordeste e**  
**Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO**  
**de 22/12/2017**

## CLÁUSULA SEGUNDA: Obrigações das PARTES

- Separação contábil entre as empresas (2.2.1)
- Individualização do Cálculo Tarifário (2.2.2)
- Autonomia decisória da TAG (2.2.3)
- Celebração de Contrato de O&M com a TRANSPETRO (2.4)
- Comunicação trimestral à ANP e ao público em geral pelo sítio eletrônico (2.5.5)

## Comentários:

- Com a reestruturação societária ocorrida em 30/11/2017, ocorreu a incorporação da Nova Transportadora do Nordeste – NTN pela TAG
- Cada Contrato de Serviço de Transporte Firme possui tarifas específicas.
- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG a partir da reestruturação societária
- A TAG possui autonomia para tomada de decisão em conformidade com seu Estatuto Social, possuindo órgãos de governança própria
- Foi celebrado em 27/12/2017 contrato de O&M entre a TAG e a TRANSPETRO para a Malha Nordeste. Cópia enviada à ANP em 27/03/2018
- A TAG possui sítio eletrônico próprio para divulgação de informações em atendimento às normas vigentes. O acompanhamento do TC é publicado no sítio eletrônico após apresentação à ANP

**CLÁUSULA TERCEIRA:  
Reestruturação  
Societária**

- Encaminhar à ANP cópia das atas das AGEs relacionadas à aprovação da reestruturação societária arquivadas na Junta Comercial

**Comentários:**

- Atos societários relacionadas à reorganização societária da TAG encontram-se devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA e foram encaminhados para a ANP em 26/03/18.

**CLÁUSULA QUARTA:  
Licenças ambientais  
de operação**

- Encaminhar à ANP cópias dos protocolos de pedidos de LO's em nome da TAG
- Encaminhar à ANP cópias das LO's obtidas

**Comentários:**

- Os protocolos das solicitações de transferência de titularidade das LO's foram enviados para a ANP
- As LO's emitidas até o momento em nome da TAG foram enviadas para a ANP

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 07/1998, de 06/03/1998</b>			
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Barra do Riacho	Solicitada Transferência (Transpetro)	GCA/SAIA Nº 421/2011/Classe III	IEMA/ES
PE Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Válvula 10 (VB-10)	TAG	GCA/SAIA Nº 12/2016/Classe III	IEMA/ES
ERP Lagoa Parda	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
ERP Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Pendente de Solicitação	Nº 15.260/2017 (LO Gasodutos)	INEMA/BA
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Pendente de Solicitação		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Pendente de Solicitação		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Pendente de Solicitação		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Pendente de Solicitação		INEMA/BA
Ramal EVF-EDG	Pendente de Solicitação	Nº 11.182/2016	INEMA/BA
PE Cexis	Pendente formação de Processo	Nº 13.018	INEMA/BA
PE Caboto (Dow Química)	N/A	Dispensa de Licenciamento CT COLIPI Nº 00702/2007	INEMA/BA
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Aratu	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu-Manati	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu Residual	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto GASEB	TAG	Nº 1.222/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Camaçari	TAG	Nº 16.566/2018 Nº 17.075/2018 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Camaçari-Manati	TAG		INEMA/BA
PE Camaçari-Residual	TAG		INEMA/BA
PE UTE Chesf	TAG		INEMA/BA
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 14"	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 18"	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 12"	TAG		INEMA/BA
ERP CAN-CAM 14"	TAG		INEMA/BA

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017</b>			
<b>Gasoduto Catu-Pilar</b>			
Gasoduto Catu-Itaporanga	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Carmópolis-Pilar	Solicitada Transferência	Nº 654/2007	IBAMA
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	TAG	Nº 1/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Araças	Solicitada Transferência	Nº 982/2010	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Balsamo	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Estância	Solicitada Transferência	Nº 968/2010	IBAMA
PE Águas Claras	Solicitada Transferência	Nº 1.031/2011	IBAMA
PE Itaporanga	Solicitada Transferência	Nº 1.034/2011	IBAMA
PE Carmópolis II-SERGÁS	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Carmópolis II-UO SEAL	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	
PE Penedo	Solicitada Transferência	Nº 970/2010	IBAMA
PE São Miguel dos Campos	Solicitada Transferência	Nº 980/2010	IBAMA
PE Aracaju	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Socorro	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Manguinhos	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	TAG	Nº 88-1/2017	ADEMA/SE
PE FAFEN-SE	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
Interligação com PR Atalaia II	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
Interligação Atalaia	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Ramal Termopernambuco	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Marechal Deodoro		Não Disponível	
PE RNEST	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Marechal Deodoro		Não Disponível	

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 936/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
Variante do Nordeste (Loop)	TAG		IBAMA
Ramal Santa Rita	TAG	Nº 3030/2017	SUDEMA/PB
PE Ielmo Marinho	TAG		IBAMA
PE Macaíba	TAG		IBAMA
PE Goianinha	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
PE Mamanguape	TAG		IBAMA
PE Santa Rita (Campina Grande)	TAG		IBAMA
PE Santa Rita (João Pessoa)	TAG		IBAMA
PE Goiana II	Solicitada Transferência	Nº 05.15.11.005805-1	CPRH/PE
PE Igarassu I	TAG		IBAMA
PE Igarassu II	TAG		IBAMA
PE Paulista	TAG		IBAMA
PE Recife	TAG		IBAMA
PE Jaboatão	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
PE Cabo	TAG		IBAMA
Interligação com PR Guimarães II	TAG		IBAMA
ERP Recife	TAG		IBAMA
ERP Jaboatão	TAG		IBAMA
SCOMP Macaíba	TAG		IBAMA
SCOMP Santa Rita	TAG		IBAMA
<b>AO 1042/2018, de 21/09/2018 (AO 937)</b>			
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN
Ramal Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Ramal Termofortaleza	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Termoçu (UTE Jesus Soares Pereira)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN
PE Mossoró	TAG		IBAMA
PE Fazenda Belém	TAG		IBAMA
PE Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Pacajus	TAG		IBAMA
PE Aquiraz	TAG		IBAMA
PE Fortaleza	TAG		IBAMA
PE Caucaia	TAG		IBAMA
Estação KM 370	TAG	Nº 517/2015 - Alteração da Renovação	SEMACE/CE
PE Termoceará	TAG		IBAMA
PE Termofortaleza	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
PE UTE José de Alencar	TAG		IBAMA
PE Pecém	TAG		IBAMA
ERP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
SCOMP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

TABELA B	Status	LO	Órgão
<b>AO 921/2016, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV)	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
Ramal UTGSUL	TAG	GCA/CAIA/ Nº 298/2014/CLASE III	IEMA/ES
PE Campos dos Goytacazes	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
PE Cachoeiro do Itapemirim	TAG		IBAMA
PE Viana	TAG		IBAMA
PE Anchieta	TAG	GCA/CAIA/ Nº 298/2014/CLASE III	IEMA/ES
Interconexão TECAB-GASCAV	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
Interligação PR UTGSUL	TAG	GCA/CAIA/ Nº 298/2014/CLASE III	IBAMA
ECOMP Piuma	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
<b>AO 922/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Cacimbas-Vitória	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
PE UTE Linhares	TAG	GCA/SAIA Nº 448/2010	IEMA/ES
PE Linhares	TAG	Dispensa de Licenciamento - Declaração nº 877/2017	IEMA/ES
PE Vitória	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
PE Vale	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
Interligação SDV-02	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
ERP TIMS	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
ECOMP Aracruz	Solicitada Transferência (GASENE)	Nº GCA/SAIA 222/2010	IEMA/ES
<b>AO 924/2016, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC)	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
MCV CACIMBAS	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
PE São Mateus	N/A	Dispensa de Licenciamento - Declaração nº 121/12 - GCA/SL	IEMA/ES
PE Mucuri	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
ECOMP Prado	TAG		IBAMA
PE Eunápolis	TAG		IBAMA
PE Veracel	TAG	Nº 8.461/14	INEMA/BA
PE Itabuna	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
PR São Sebastião do Passé	TAG	Nº 6.775/14	INEMA/BA
ECV São Sebastião do Passé	TAG	Nº 6.775/14	INEMA/BA



## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

TABELA B	Status	LO	Órgão
<b>AO 928/2016, de 26/12/2017</b>			
EDG Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
Interligação Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
Interligação com PR Pojuca	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
PE Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
ECV GASENE	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
ECV CATU	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
ERP CATU	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
SCOMP Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
ECOMP Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
<b>AO 930/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG São Francisco do Conde (Candeias)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PR São Francisco do Conde I (UPGN Candeias)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PR São Francisco do Conde II (EVF Manati)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PR São Francisco do Conde III (GNL TRBA)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE Candeias Residual (BahiaGás)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE Candeias-Manati	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE RLAM 6"	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE RLAM 14"	TAG	Nº 11.761/2016 Nº 14.978/2017 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Termobahia (PE UTE Celso Furtado-RLAM 10")	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE UPGN-Candeias	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
SCOMP Candeias	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
ERP São Francisco do Conde	TAG	Nº 6.158/2013	INEMA/BA
<b>AO 933/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Pilar	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
SCOMP Pilar	TAG	Nº 617/2016 (Corrigida) e Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IMA/AL
<b>AO 934/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Pilar-Ipojuca (GASPIL)	TAG	Nº 989/2010	IBAMA
PE Rio Largo	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
PE Suape	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
Interligação Pilar	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
Interligação Ipojuca	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
EDG Ipojuca	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA

**Comentários:**

- Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parada - Vitória

<b>Processo de Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parada - Vitória</b>	
<b>Termo de Compromisso TAG x IBAMA</b>	
<b>Data</b>	<b>Ação</b>
<b>22/03/2018</b>	Realizada reunião técnica com IBAMA para tratar do processo de regularização da LO do Gasoduto
<b>22/03/2018</b>	Ofício 63/18/SERAD/COTR/CGLIN/DILIC-IBAMA encaminhando minuta do TC para análise da TAG
<b>12/04/2018</b>	Carta TAG/DSUP/SMS/143/2018 encaminhando comentários à minuta do TC

<b>Jul/2018</b>	IBAMA informou por meio de contato telefônico que emitirá Licença de Operação Provisória em prazo estimado de 90 dias, sem necessidade de celebrar Termo de Compromisso.
<b>Out/2018</b>	Em 08/10/2018, por meio de despacho interno disponibilizado no sistema SEI, foi formalizada a concordância da Diretora de Licenciamento Ambiental com a proposta de regularizar o gasoduto por meio da emissão de uma Licença de Operação em caráter precário (SEI IBAMA nº 2688039 – Despacho).
<b>Dez/2018</b>	O IBAMA está analisando documentação enviada pela TAG referente aos procedimentos de segurança.

**Comentários:**

- Processos de transferência de titularidade das LOs

<b>LOs com Pendências na Solicitação de Transferência</b>		
<b>Solicitação de TLA</b>	<b>Órgão</b>	<b>Status</b>
<b>Malha BA</b>	INEMA	Aguardando pronunciamento da ANP quanto à classificação do duto UPGN Candeias-EDG São Francisco do Conde como duto de transferência para seguir com o processo no INEMA. LO contempla 6 dutos: San-Cam 14, San-Cam 18, Can-Cam 12, Can-Cam 14, Candeias-Aratu 12 e UPGN Candeias-EDG São Francisco do Conde.
<b>EVF-EDG São Francisco</b>	INEMA	Aguardando assinatura pelo Consórcio Manati para celebração de contrato de comodato com a TAG.
<b>EDG Camaçari</b>	INEMA	LO desmembrada em 25/07. Portaria de transferência de titularidade publicada em 10/10/2018. Solicitada correção de erro material, pois constou na Portaria endereço equivocado da instalação.
<b>PE Cexis</b>	INEMA	Iniciado processo de renovação da LO existente em nome do CMSN. Tão logo o sistema eletrônico do INEMA possibilitar, será solicitada a transferência da LO para a TAG. Em 16/08/2018 houve uma reunião com o INEMA, oportunidade em que foi apresentada a impossibilidade de dar seguimento ao processo de requerimento de transferência de titularidade em face de limitações do sistema do Órgão Ambiental. Em resposta a questionamento da TAG, o INEMA informou que somente após a renovação da LO é que poderá ser tramitado o processo de alteração de titularidade do CMSN para a TAG.

**CLÁUSULA QUINTA:**

**Autorizações de  
Operação, Contratos de  
Transporte e  
Documentação Técnica**

- Cessão do GTA do Consórcio Malhas para TAG
- Comunicar à ANP status do levantamento da documentação requerida nos Anexos II.A e II.B

**Comentários:**

- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG em 27/12/2017 (Aditivo VII)
- Anexo III do TC – Iniciada a elaboração do Anexo III, contemplando inicialmente o gasoduto Pilar-Ipojuca

**Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:**

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de localização	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
<b>AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02</b>								
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória		NA						
PE Barra do Riacho	NE	NE	NE		NA	NE	NE	NE
PE Aracruz	NE	NE	NE		NA	NE	NE	NE
PE Válvula 10 (VB-10)	NE	NE	NE		NA	NE	NE	NE
ERP Lagoa Parda			NA					
ERP Aracruz			NA					
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73</b>								
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado		
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado		
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado		
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado		
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado		
Ramal EVF-EDG	Enviado		Enviado	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado
PE Cexis	Enviado	Enviado	NA	Enviado		Enviado	Enviado	
PE Caboto (Dow Química)	Enviado	Enviado	NA	Enviado		Enviado	Enviado	
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62</b>								
EDG Aratu	NE	NE	NA	Enviado	NA	NE	NE	NE
PE Aratu-Manati	NE	NE	NA	Enviado	NA	NE	NE	NE
PE Aratu Residual	NE	NE	NA	Enviado	NA	NE	NE	NE
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15</b>								
Gasoduto GASEB	Enviado	Enviado	Enviado			Enviado		
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41</b>								
EDG Camaçari	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado		Enviado	
PE Camaçari-Manati	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
PE Camaçari-Residual	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
PE UTE Chesf	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
ERP SAN-CAM 14"			NA					
ERP SAN-CAM 18"			NA					
ERP SAN-CAM 12"			NA					
ERP CAN-CAM 14"			NA					

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP  
 [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP  
 - Em elaboração  
 - Aceito pela ANP

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30</b>								
<b>Gasoduto Catu-Pilar</b>								
Gasoduto Catu-Itaporanga	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Carmópolis-Pilar	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Interligação com PR Atalaia I	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Araças			NA	Enviado				
PE Fazenda Fazenda Balsamo	Enviado		NA	Enviado	Enviado	Enviado		
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Enviado		NA	Enviado	Enviado	Enviado		
PE Estância	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado		
PE Águas Claras	Enviado	Enviado	NA	Enviado		Enviado		
PE Itaporanga	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado		
PE Carmópolis II-SERGÁS	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Carmópolis II-UO SEAL	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Penedo	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE São Miguel dos Campos	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
EDG Atalaia	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Aracaju	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
Interligação com PR Atalaia II	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS-FAFEN-SE	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Socorro	Enviado		NA	Enviado		Enviado		
PE Manguinhos	Enviado		NA	Enviado		Enviado		
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17</b>								
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	Em exigência	Aceito	Em exigência	Em exigência	Em exigência	Aceito		
PE FAFEN-SE	Em exigência		NA	Em exigência				
Interligação com PR Atalaia II	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
Interligação Atalaia	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86</b>								
<b>Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)</b>								
Ramal Termopernambuco	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado		
PE Marechal Deodoro	Enviado	Enviado	NA	Enviado		Enviado		
PE RNEST	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Termopernambuco	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	
Interligação com PR Marechal Deodoro	Enviado	Enviado	NA	Enviado		Enviado		

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP  
 [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de localização	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
<b>AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21</b>								
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)			Em exigência	Em exigência				
Variante do Nordesteão (Loop)	NE	NE	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Santa Rita	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE
PE Ielmo Marinho	Em exigência	Enviado	NA	Aceito	Enviado	Em exigência		
PE Macaíba	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Goianinha			NA	Aceito		Enviado	Enviado	
PE Mamanguape	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (Campina Grande)	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (João Pessoa)	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Pedras de Fogo	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	Enviado	NE
PE Goiana II	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Igarassu I	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Igarassu II	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Paulista	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Recife	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Jaboatão	Em exigência	Em exigência	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência		
PE Cabo	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
Interligação com PR Guimarães II	Em exigência		NA	Em exigência	Em exigência	Em exigência		
ERP Recife	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Jaboatão	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
SCOMP Macaiba	Em exigência		NA	Em exigência	Enviado	Enviado	Em exigência	Em exigência
SCOMP Santa Rita	Em exigência		NA	Em exigência	Enviado	Enviado	Em exigência	Em exigência
<b>AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) Proc. 48610.202668/2018-75</b>								
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)		NA	Em exigência	Em exigência				
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	NE	NA	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Aracati	NE	NA	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Termofortaleza		NA	Enviado	Em exigência	Em exigência	Em exigência		
Interligação com PR Caucaia (GNL)	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Termoacu (UTE Jesus Soares Pereira)	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Mossoró			NA	Em exigência			Enviado	
PE Fazenda Belém	Enviado	Enviado	NA	Em exigência	Em exigência	Enviado	Em exigência	
PE Aracati	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Pacajus	Enviado	Enviado	NA	Em exigência	Em exigência	Enviado	Em exigência	
PE Aquiraz	Em exigência	Em exigência	NA	Em exigência	Em exigência	Em exigência	Enviado	
PE Fortaleza	Em exigência	Em exigência	NA	Em exigência			Enviado	
PE Caucaia	NE	NE	NA	Em exigência	NA	NA	NE	NE
Estação KM 370	NA	NA	NA		NA	NA		Enviado
PE Termoceará			NA					
PE Termofortaleza			NA	Em exigência				
PE UTE José de Alencar			NA	Em exigência			Enviado	
PE Pecém	NE	NE	NA	Em exigência	NA	NA	NE	NE
ERP Aracati	Enviado	Enviado	NA	Em exigência	Em exigência	Enviado	Enviado	
SCOMP Aracati	Em exigência	Enviado	NA	Em exigência	Em exigência	Enviado	Em exigência	Em exigência

### LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP
- [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02</b>							
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória					NA		
PE Barra do Riacho							
PE Aracruz							
PE Válvula 10 (VB-10)							
ERP Lagoa Parda					NE		
ERP Aracruz					NE		
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73</b>							
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Aratu 12"			Enviado		NA	Enviado	
Ramal EVF-EDG					NA		
PE Cexis			Enviado			Enviado	
PE Caboto (Dow Química)			Enviado			Enviado	
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62</b>							
EDG Aratu			Enviado		NE	Enviado	
PE Aratu-Manati			Enviado			Enviado	
PE Aratu Residual			Enviado			Enviado	
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15</b>							
Gasoduto GASEB			Enviado		NA	Enviado	
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41</b>							
EDG Camaçari			Enviado		NE	Enviado	
PE Camaçari-Manati			Enviado			Enviado	
PE Camaçari-Residual			Enviado			Enviado	
PE UTE Chesf			Enviado			Enviado	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA			Enviado			Enviado	
ERP SAN-CAM 14"			Enviado		NA	Enviado	
ERP SAN-CAM 18"			Enviado		NA	Enviado	
ERP SAN-CAM 12"			Enviado		NA	Enviado	
ERP CAN-CAM 14"			Enviado		NA	Enviado	

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP  
 [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP  
 - Em elaboração  
 - Aceito pela ANP



TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30</b>							
Gasoduto Catu-Pilar			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Catu-Itaporanga			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Carmópolis-Pilar			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Atalaia-Itaporanga			Enviado		NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS I			Enviado		NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS II			Enviado		NA	Enviado	
Interligação com PR Atalaia I			Enviado		NE	Enviado	
PE Araças			Enviado			Enviado	
PE Fazenda Fazenda Bálsamo			Enviado			Enviado	
PE Fazenda Fazenda Alvorada			Enviado			Enviado	
PE Estância			Enviado		Enviado	Enviado	
PE Águas Claras			Enviado		Enviado	Enviado	
PE Itaporanga			Enviado		Enviado	Enviado	
PE Carmópolis II-SERGÁS			Enviado		Enviado	Enviado	
PE Carmópolis II-UO SEAL			Enviado			Enviado	
PE Penedo			Enviado			Enviado	
PE São Miguel dos Campos			Enviado			Enviado	
EDG Atalaia			Enviado		NE	Enviado	
PE Aracaju			Enviado		Enviado	Enviado	
Interligações com PR Atalaia I			Enviado		NE	Enviado	
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS-FAFEN-SE			Enviado			Enviado	
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS			Enviado		Enviado	Enviado	
PE Socorro			Enviado		Enviado	Enviado	
PE Manguinhos			Enviado		Enviado	Enviado	
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17</b>							
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)			Em exigência		Em exigência	Enviado	
PE FAFEN-SE			Em exigência			Enviado	
Interligação com PR Atalaia II			Em exigência		NE	Enviado	
Interligação Atalaia			Enviado		NE	Enviado	
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86</b>							
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)			Enviado		NA	Enviado	
Ramal Termopernambuco			Enviado		NA	Enviado	
PE Marechal Deodoro			Enviado			Enviado	
PE RNEST			Enviado			Enviado	
PE Termopernambuco			Enviado			Enviado	
Interligação com PR Marechal Deodoro			Enviado		NE	Enviado	

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP  
 [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP  
 - Em elaboração  
 - Aceito pela ANP

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21</b>							
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)			Em exigência		NA	Enviado	
Variante do Nordeste (Loop)			Em exigência		NA	Enviado	
Ramal Santa Rita		Aceito	Em exigência		NA	Enviado	
PE Ilmo Marinho			Em exigência			Enviado	
PE Macaíba			Em exigência			Enviado	
PE Goianinha			Em exigência			Enviado	
PE Mamanguape			Em exigência			Enviado	
PE Santa Rita (Campina Grande)			Em exigência			Enviado	
PE Santa Rita (João Pessoa)			Em exigência			Enviado	
PE Pedras de Fogo			Em exigência			Enviado	
PE Goiana II			Em exigência			Enviado	
PE Igarassu I			Em exigência			Enviado	
PE Igarassu II			Em exigência			Enviado	
PE Paulista			Em exigência			Enviado	
PE Recife			Em exigência			Enviado	
PE Jaboatão			Em exigência			Enviado	
PE Cabo			Em exigência			Enviado	
Interligação com PR Guimarães II			Em exigência			Enviado	
ERP Recife			Em exigência		NA	Enviado	
ERP Jaboatão			Em exigência		NA	Enviado	
SCOMP Macaiba			Em exigência	Em exigência		Enviado	
SCOMP Santa Rita			Em exigência	Em exigência		Enviado	
<b>AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75</b>							
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)		Enviado	Em exigência		Em exigência	Enviado	
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)		Enviado	Em exigência		NA	Enviado	
Ramal Aracati		Enviado	Em exigência		NA	Enviado	
Ramal Termofortaleza		Enviado	Em exigência		Em exigência	Enviado	
Interligação com PR Caucaia (GNL)		Enviado	Em exigência		NE	Enviado	
PE Termoacu (UTE Jesus Soares Pereira)		Enviado	Em exigência		NE	Enviado	
PE Mossoró		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Fazenda Belém		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Aracati		Enviado	Em exigência		NE	Enviado	
PE Pacajus		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Aquiraz		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Fortaleza		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Caucaia		Enviado	Em exigência		NE	Enviado	
Estação KM 370	Em exigência	Enviado	Em exigência	Enviado	Enviado	Enviado	
PE Termo Ceará		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Termofortaleza		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE UTE José de Alencar		Enviado	Em exigência			Enviado	
PE Pecém		Enviado	Em exigência			Enviado	
ERP Aracati		Enviado	Em exigência		Em exigência	Enviado	
SCOMP Aracati		Enviado	Em exigência	Em exigência	Em exigência	Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP
- [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
<b>AO 921/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202645/2018-61</b>							
<b>Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV)</b>	Enviado				Enviado		Enviado
Ramal UTGSUL	Enviado				Enviado		Enviado
PE Campos dos Goytacazes	Enviado				Enviado		Enviado
PE Cachoeiro do Itapemirim	Enviado				Enviado		Enviado
PE Viana	Enviado				Enviado		Enviado
PE Anchieta	Enviado				Enviado		Enviado
Interconexão TECAB-GASCAV					Enviado		Enviado
ECOMP Piuma	Enviado				Enviado		Enviado
<b>AO 922/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202646/2018-13</b>							
<b>Gasoduto Cacimbas-Vitória</b>	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)					Enviado		Enviado
PE UTE Linhares	Enviado				Enviado		Enviado
PE Linhares	Enviado				Enviado		Enviado
PE Vitória	Enviado				Enviado		Enviado
PE Vale	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação SDV-02					Enviado		Enviado
ERP TIMS	Enviado				Enviado		Enviado
ECOMP Aracruz	Enviado				Enviado		Enviado
<b>AO 924/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202649/2018-49</b>							
<b>Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC)</b>	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)					Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)					Enviado		Enviado
MCV CACIMBAS					Enviado		Enviado
PE São Mateus	Enviado				Enviado		Enviado
PE Mucuri	Enviado				Enviado		Enviado
ECOMP Prado	Enviado				Enviado		Enviado
PE Eunápolis	Enviado				Enviado		Enviado
PE Veracei	Enviado				Enviado		Enviado
PE Itabuna	Enviado				Enviado		Enviado
PR São Sebastião do Passé					Enviado		Enviado
ECV São Sebastião do Passé	Enviado				Enviado		Enviado

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP
- [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável




-  - Enviado para a ANP
-  - Em elaboração
-  - Aceito pela ANP

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
<b>AO 928/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202655/2018-04</b>							
EDG Catu	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação Catu	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Pojuca	Enviado				Enviado		Enviado
PE Catu	Enviado				Enviado		Enviado
ECV GASENE	Enviado				Enviado		Enviado
ECV CATU	Enviado				Enviado		Enviado
ERP CATU	Enviado				Enviado		Enviado
SCOMP Catu	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
ECOMP Catu	Enviado				Enviado		Enviado
<b>AO 930/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202657/2018-95</b>							
EDG São Francisco do Conde (Candeias)					Enviado		Enviado
PR São Francisco do Conde I (UPGN Candeias)					Enviado		Enviado
PR São Francisco do Conde II (EVF Manati)					Enviado		Enviado
PR São Francisco do Conde III (GNL TRBA)					Enviado		Enviado
PE Candeias Residual (Bahagás)					Enviado		Enviado
PE Candeias-Manati					Enviado		Enviado
PE RLAM 6"					Enviado		Enviado
PE RLAM 14"					Enviado		Enviado
PE Termobahia (PE UTE Celso Furtado-RLAM)					Enviado		Enviado
PE UPGN-Candeias					Enviado		Enviado
SCOMP Candeias					Enviado		Enviado
ERP São Francisco do Conde					Enviado		Enviado
<b>AO 933/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202664/2018-97</b>							
EDG Pilar	Enviado				Enviado		Enviado
SCOMP Pilar	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
<b>AO 934/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202665/2018-31</b>							
Gasoduto Pilar-Ipojuca (GASPIL)	Enviado				Enviado		Enviado
PE Rio Largo					Enviado		Enviado
PE Suape					Enviado		Enviado
Interligação Pilar					Enviado		Enviado
Interligação Ipojuca					Enviado		Enviado
EDG Ipojuca					Enviado		Enviado

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [Em exigência] Solicitação de revisão da documentação anteriormente enviada para a ANP
- [Enviado II] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP

**Item 6.0:  
Obrigações da TAG**

- Entregar documentação referente à Portaria ANP nº1/2003, Resolução ANP nº 11/2016 e Resolução ANP nº 40/2016
- Celebrar acordos de interconexão

**Comentários:**

**Portaria ANP nº 1/2003 e RANP 11/2016**

- O sítio eletrônico da TAG disponibiliza as informações solicitadas

**RANP 40/2016**

- O sistema para a transmissão dos dados operacionais da TAG está em produção desde 24/04/2017

**Celebrar Acordo de Interconexão com NTS**

- O arranjo para interconexão está em fase de definição

**Item 11.0:  
Acompanhamento  
Do Termo de  
Compromisso**

- Realização de reuniões trimestrais

**Comentários:**

**Agenda:**

A próxima reunião de acompanhamento se dará no dia 20 de fevereiro de 2019.